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1. МЕТА Ì ЗАДАЧÌ КУРСУ 
 
1.1.  Ціль – підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі експлуатації 
споруджень, зведення та обстеження будинків, їх ремонту і реконструкції. 
 
1.2.  У результаті освоєння курсу студент повинен набути навички зi зведення 
та ремонту, експлуатації будинків, установити причини пошкодження і способи 
їх усунення, що є одним iз основних факторів, котрий забезпечує нормативний 
срок служби будинків. 
 
1.3.  Навчитися самостійно вирішувати інженерні задачі при проектуванні робіт 
зі зведення та ремонту і реконструкції будинків і споруджень на основі 
комплексної механізації ремонтно-будівельних і монтажних процесів, 
передових методів організації праці, застосування нових будівельних 
конструкцій і матеріалів. 
 
1.4. Теоретичний курс закріплюється виконанням практичних занять та  
самостійної роботи.  
 
МОДУЛЬ 1. ТЕХНОЛОГІЯ ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД 
 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 
 
    Слід засвоїти, що будівництво - це сфера матеріального виробництва, яка 
створює продукцію у вигляді зведення, ремонту, розбирання і реконструкції 
будівель та споруд різного призначення. 
    Продукція будівельного виробництва - це сукупність технологічних процесів, 
що виконуються на будівельному майданчику.  
Треба ЗНАТИ:  
 - структуру та зміст будівельних процесів для різних видів будівельно-
монтажних робіт, організацію праці робітників, вимоги до їхньої кваліфікації; 
 - сутність технічного та тарифного нормування. Форми оплати праці 
робітників; 
- регламентуючу документацію будівельного виробництва. Єдині норми і 
розцінки на будівельні роботи (ЕНіР). Державні норми (ДБН); 
- технологічне проектування будівельно-монтажних робіт (БМР), склад проекту 
організації будівництва (ПОБ), проекту виконання робіт (ПВР) і технологічних 
карт та карт трудових процесів; 
- правила техніки безпеки при виконанні робіт зi зведення, ремонту, 
реконструкції, розширення та переобладнання будівель та споруд. 
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО - ГРАФІЧНОЇ  
РОБОТИ “ПРОЕКТУВАННЯ СПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА КАМ’ЯНИХ  
І МОНТАЖНИХ РОБІТ” 
 
I. Зміст розрахунково-пояснювальної записки 
1. Вступ. 
2. Характеристика будинку. 
3. Визначення обсягів робіт. 
4. Калькуляція працевитрат і заробітної плати. 
5. Вибір методів проведення робіт, визначення кількості мулярів, 
розробка технології. 
6. Вибір монтажних кранів, пристроїв. 
7. Календарний графік проведення робіт. 
8. Техніко-економічні показники. 
9. Заходи з охорони праці і техніки безпеки. 
10. Список використаних джерел. 
На аркуші ватману наносять: 
- технологічні схеми зведення будинку. При зведенні 
багатоповерхових будинків технологічну схему наводять для одного поверху. 
На ній вказують розбивку будинку на ділянки, захватки, яруси, напрямок руху 
ланок, послідовність установлення конструкцій; 
- організацію робочих місць; 
- календарний графік виконання робіт чи циклограму процесу; 
- таблицю потреби в основних конструкціях, монтажному 
устаткуванні, пристроях; 
- вимоги до якості; 
- техніко-економічні показники проекту. 
II. Вказівки до виконання розрахунково-графiчноï роботи 
1. Вступ. 
Викладають основні завдання будівництва. Формулюють мету роботи. 
2. Характеристика зведеного будинку 
У короткій формі описують об'ємно-планувальне рішення і конструктивні 
особливості будинку, умови будівництва. 
3. Визначення обсягів будівельно-монтажних робіт 
Обсяги будівельно-монтажних робіт визначають відповідно до схем 
будинку і довідкових даних, наведених у завданні, в одиницях виміру, 
прийнятих у ЕНіР. 
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Відповідно до (17),  при зведенні будинків з цегельними стінами до складу 
робіт входять: 
- цегельне мурування зовнішніх і внутрішніх стін, 3м ; 
- цегельне мурування перегородок, 2м ; 
- установка риштовання (на 1 3м  кладки); 
- подача цегли (тис. шт.); 
- подача розчину, 3м . 
Установлення залізобетонних конструкцій, перекриттів, сходових маршів, 
площадок, балконних плит, перегородок, шт.; електрозварювання стиків, пог. м; 
заливання швів  плит перекриття, м. 
Обсяг цегельної кладки рекомендується підраховувати у формі табл. 1, 
збірних елементів – табл. 2. 
 
Таблиця 1 






стін, 2м  вікон    двер. загальні 
Площа за 
винятком 
прорізів, 2м  
Обсяг, 
3м  

















      ∑  
При підрахунку обсягів робіт слід приймати на 100 3м  цегельних будинків: 
- цегла – тис. шт. – 40 (при товщині стін у 0,5–1 цеглини), 
         39,2 (при товщині стін у 2 цеглини), 
- розчин – 3м    – 22,1 (при товщині стін у 0,5–1 цеглину), 
   23,4 (при товщині стін у 2 й більше цеглини). 
Для закладення стиків між плитами перекриттів на 1 3м  конструкцій 
слід приймати: розчин – 3м  – 0,025. 
   4. Калькуляція трудових витрат і заробітної плати 
 
       Калькуляцію трудових витрат і заробітної плати виконують на 1 поверх 
будинку (табл. 3). Вона є основою для визначення термінів виконання робіт і 
побудови календарного графіка. Калькуляцію здійснюють на підставі обсягів 




Норма часу Трудовитрат 











1. 3-1-3 Кладка зовнішніх і 
внутрішніх стін 
3м         
2. 3-1-11 Улаштування перегородок. 2м         
ВСЬОГО  ПО  КЛАДЦІ 
МОНТАЖНІ РОБОТИ 
3. 4-1-7 Укладання плит перекриття шт.     
   
4. 4-1-11 Укладання балконних плит шт.     
   
5. 4-1-9 Укладання сходів, маршів та 
площадок 
шт.     
   
ВСЬОГО  ПО  МОНТАЖНИХ  РОБОТАХ 
ДОПОМІЖНІ РОБОТИ 
6. 1-4 т.2 Піднімання цегли краном 1000 шт    
    
7. 1-4 Піднімання розчину краном 3м         
8. 3-1-16 Установлення і знімання 
помостів 
3м         
9. 4-1-18 Заливання швів між 
плитами перекриття 
м  
   
    
10. 22-1-1 Зварювання елементів п.м    
    
11. 6-11-13 Установлення віконних 
двірних блоків (периметр 
прорізів для теслярів) 
м  
   
    
12. 1-4 т.2 Піднімання віконних і 
двірних блоків пакетами по 
4-5 штук. 
пакет 
   
    
Примітка: Трудомісткість робіт з піднімання цегли і розчину для цегельної кладки стін може бути визначена тільки за Відомих розмірів 
контейнерів для цегли і ємностей для розчину (додаток 5). 
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5. Вибір методів проведення робіт 
      У цьому розділі наводять вимоги  до технічної готовності робіт, що 
передують виконанню розглядуваного процесу, а також склад і послідовність 
виконання всіх підготовчих робіт. Дають основні вказівки про склад і 
послідовність виконання основних операцій, про методи виконання робіт, 
технологію, способи транспортування матеріалів, визначають змінний склад 
мулярів і  розміри ділянок [1, 2]. 
Однією з особливостей кам'яної кладки є потоковий метод, в основі якого 
лежать безперервність і рівномірність виконання робіт. Комплексний процес зі 
зведення коробки цегельного будинку необхідно розчленувати на більш прості, 
що виконуються у визначеному ритмі. Провідними процесами є  кладка стін і 
монтаж  міжповерхових перекриттів. 
При потоковому  методі об'єкт розбивають на захватки, однакові за   
трудомісткістю робіт. Кількість захваток установлюють однаковим чи кратним 
числу провідних процесів. Мінімальна кількість захваток - дві. 
Роботу з двозахватної системи можна організувати за горизонтальною 
схемою розвитку виробничих процесів і за вертикальною (рис. 1, 2). 
 
Рис. 1 – Горизонтальна схема    Рис. 2 – Вертикальна схема 
розвитку процесів                  розвитку процесів 
 
При горизонтальній схемі роботу організують у наступний спосіб. Після 
закінчення кладки 1 ярусу 1-ї  захватки муляри переходять на другу захватку, а 
монтажники і  теслярі - на першу. 
При вертикальній схемі кам'яну кладку ведуть у межах однієї захватки по 
ярусах на висоту поверху. Установлення риштовання і заготівлю матеріалів 
здійснюють у другу зміну. 
Вертикальна схема рекомендується  для якнайшвидшого  закінчення 
робіт на захватці. Звичайно зведення будинку з цегельними стінами виконують 
методом поперечних захваток. Кiлькiсть захваток залежить від розмірів 
будинку. У житлових будинках  приймають частину  будинку, яка дорівнює 
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секції будинку. Установлення кранів із двох бокiв будинку (при ширині 
будинку більше 20 м) визначає поздовжнє членування на захватки. При цьому 
одночасна робота кранів передбачається на різних ділянках. 
Висота кладки ярусу приймається не більше 1,2 м. Стіни заввишки до 2,8 
м можуть бути розбиті на 2 яруси -  за умови установлення на звичайні помости  
риштовання заввишки до 40 см. 
Змінний склад мулярів при зведенні цегельного будинку із 




=  , 
     де Q  - трудовитрати по цегельній кладці (калькуляція трудових витрат), 
люд.-зм.; b  - кiлькiсть захваток; a   - кiлькiсть ярусів; k   - ритм роботи – час 
виконання робіт на одному ярусі чи захватці, звичайно визначається часом 
установлення збірних елементів (калькуляція трудових витрат, маш.-змін). 
Цегельна кладка стін і перегородок виконується ланками. Склад ланок 
мулярів залежить від товщини стін і складності кладки. 
Ланки «двійка» і «трійка», як правило, виконують кладку з великою 
кількістю прорізів завтовшки в 1-1,5 цеглини, стін зі складним архітектурним 
оформленням, полегшених стін, а також стовпів і перегород. Ланка «четвірка» 
веде кладку стін завтовшки не менше як 2 цеглини з обличкуванням. 
Мурування стін середньої складності завтовшки в 2–2,5 цеглини  виконують 
ланки «п'ятірка» і «шістка». 
При розробці технологічної карти на цегельну кладку для кожної ланки 
мулярів визначають ділянку, місце роботи ланки протягом зміни. Виходять iз 
того, що за зміну кладка має бути зведена на висоту ярусу (1,2 -1м). При цьому 










де смt   - тривалість робочої зміни, год;  
kn   - чисельний склад ланки;  





К =   (табл. 1) 
                                                  м.пог1Vha =⋅ ; 
 
    де V  - обсяг 1 пог.м. кладки при заданій висоті ярусу; 
         a   - товщина стіни, м;           
         h   - висота ярусу, м; 
         врH  - норма часу, люд.- година. 
На аркуші ватману наносять схему розподілу захватки на ділянки. 
Робоче місце муляра включає робочу зону і зону розташування 
матеріалів. Звичайну ширину робочого місця на  риштованні приймають 
2,5-2,6 м, у тому числі робочої зони – 60-70 см. Зона розташування матеріалів – 
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100-150 см (ящики з розчином установлюють  перпендикулярно до стіни). Для 
скорочення відстані переміщення  мулярів під час роботи цеглу і розчин 
розташовують на робочому місці в порядку, що чергується, уздовж фронту 
робіт (рис. 4). 
 
Рис. 3 – Схема розподілу на захватки і ділянки (1-10 – нумерація ділянок) 
 
 
Рис. 4 – Організація робочого місця муляра при муруванні  
з перекриття і риштовання:  
а – для мурування простінків; б – для мурування глухих стін; 
 в – для мурування з обличкуванням; 1 – ящик із розчином; 
2 – цегла; 3 – личкувальна цегла чи камені 
 
     Якщо мурування стін ведуть із прорізами, то цеглу розміщують проти 
простінків, ящики з розчином – проти прорізів, а при кладці стовпів цеглу – 
ліворуч, а розчин - праворуч від муляра. При зведенні стін полегшеної 
конструкції матеріали розташовують, чергуючи піддони з цеглою, ящики з  




При розміченні будинку на ділянки, захватки передбачається ведення 
кладки стін у місцях перетинань чи примикань одночасно. 
При проектуванні виконання кам'яної кладки слід передбачити 
правильний підбор пристроїв, інструментів і засобів підмощування, що 
сприяють безпечному веденню робіт (додаток 5). 
При зведенні будинків, які не мають міжповерхових перекриттів, ведення 
цегельної кладки варто передбачати з риштувань, установлюваних усередині 
будинку чи зовні. Стіни будинку, що мають міжповерхові перекриття або 
висоту не більше 9 м, зводять з інвентарного переставного риштовання. При 
зведенні кладки висотою більш як 3 м, підмости встановлюють у пакети до 4-х 
штук. Засоби малої механізації, що рекомендуються для виробництва кам'яних 
робіт, наведені в додатку 5. 
         6. Вибір монтажних кранів, пристроїв і техніко-економічне обґрунтування 
прийнятих методів зведення. 
 Монтаж конструкцій багатоповерхового будинку виконують баштовим 
краном. Вибір крана здійснюють у два етапи: попередньо за його технічними 
характеристиками (див. додаток 1) і остаточно - на основі техніко-економічного 
порівняння характеристик двох - трьох кранів. Кран вибирають за технічними 
характеристиками з урахуванням поверховості будинку, ваги його найважчих 
конструкцій, радіуса дії та вильоту стріли. 
 Висота підіймання вантажного гака: 
     стрзeлмкр ННННН +++= , 
де мН  - рівень монтажної відмітки, де монтується елемент щодо головки 
рейки підкранової колії, м;  
eлН  - висота елемента, що монтується;  
Н - висота над рівнем монтажу, на яку потрібно підняти елемент для 
безпечного пронесення над раніше змонтованими конструкціями  
(приймають 0,3-0,1), м;  
стрН  - висота стропування, тобто відстань від верха монтованого 
елемента до гака крана (приймають 1,5-2,0), м. 
 Необхідний виліт стріли крана: 
    caLmax += , 
де а - відстань від осі обертання крана (осі кранової колії) до будинку, м;  
с -  ширина надземної частини будинку (з урахуванням балконів, еркерів), м. 
 Величина а залежить від конструктивного виконання крана  
(із противаговою чи поворотною платформою). 
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 Для кранів з поворотною платформою 
     ),17,0(rа ÷+=  
 де r  - радіус чи противага поворотної платформи;  
17,0 ÷  - величина припустимого наближення крана до виступаючих частин 
будинку. 
 Вантажопідіймальність монтажного крана Q у найбільш невигідному 
положенні монтажу конструкцій визначають за вантажним моментом грМ , т.м., 
при найбільшому і найменшому вильоті стріли maxL  чи minL : 














 +=   






 += . 
(Тут maxQ  і minQ  - вантажопідіймальність крана при найбільшому чи 
найменшому вильоті стріли; maxL  і minL  - найбільший або найменший вильоти 
стріли; q - вага стріли крана (для баштових кранів - 1,4-2,0), т. 
 Для баштових кранів вантажопідіймальність при різних вильотах стріли 
можна визначити за «діаграмами вантажопідіймальності», що наведені в 
довідниках і каталогах машин. Слід ураховувати, що вказана в технічній 
характеристиці крана вантажопідіймальність складається з ваги вантажу і ваги 
захватних пристроїв (стропів, траверс і т.ін.). 
 Зіставляючи необхідні параметри баштових кранів, наведені в їхніх 
технічних характеристиках, вибирають крани з найбільш близькими до 
розрахункових параметрами.  
 
7. Календарний графік проведення робіт. 
Графік проведення робіт показує тривалість, черговість і взаємне 
узгодження основних і допоміжних процесів, пов'язаних зі зведенням будинку. 
Для багатоповерхових будинків календарний графік складають на зведення 
одного поверху  відповідно до обсягу робіт, підрахованих раніше, і калькуляції 
трудових витрат. 
Марку механізмів, а також кількість робітників, необхідних для 
виконання окремих будівельних процесів, визначають із урахуванням 
прийнятих способів проведення робіт. При побудові графіка враховують 
розподіл будинку на захватки, ділянки,  яруси. 
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Для кожного окремого потоку (цегельна кладка, монтажні роботи, 
допоміжні роботи) визначають загальну трудомісткість на кожній захватці. 
Тривалість робіт, планований коефіцієнт виконання норм, кількість змін 
роботи протягом доби, проектований склад ланки розраховують тільки по 
окремих потоках. Тривалість робіт на захватці визначають розподілом 
нормативних витрат праці на кількість робітників у ланці та змін на добу, з 
урахуванням планованого коефіцієнта виконання норм (у межах 1-1,2).  
 






















































































































































       
 
8. Техніко-економічні показники 
 
Техніко-економічні показники виробництва кам'яних робіт наводяться 
наприкінці пояснювальної записки курсової роботи як результат проектного 
рішення. Основні показники: 
1)  витрати праці на весь обсяг робіт ∑ змін-люд.  (за графіком); 















9. Заходи з охорони праці та техніки безпеки 
Згідно зі СНіП наводяться заходи з охорони праці й техніки безпеки при 




ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАШТОВИХ КРАНІВ 



























Вантажний момент, тс.м 180 240 280 200 160 400 200 100 200 250 150 450 1000 200 
Виліт, м: 
   найбільший 
   при максимальній 
   вантажопідiймальності 








































































   при найбільшому вильоті 











































Висота підняття при вильоті, м: 
   найбільшому 









































































   пересування крана 





























Частота поворотів, про/хв 0,6 0,47 0,6 0,67 0,67 0,44 0,44 0,7 0,5 0,4 0,5 0,4 0,24 0,27 
Час зміни вильоту, хв. 1,5 - - - - - - 1,7 3 - - - 6 - 
Колія 6 7,5 7,5 - - 7,5 7,5 4 6,5 7,5 6 10 10 9 
Задній габарит, м 4 5,5 5,5 - - - - 3,5 4,5 4,4 11,75 19,75 17,5 17 
Установлена потужність, кВт 57 65,3 65,3 75,3 75,5 102,7 102,7 33,4 45 62,5 47,2 161 203 82,5 
Маса (загальна), т 106 132 145 85,8 120,3 209 236 53,0 82,0 87,5 78,6 247,3 372,0 154,0 
Тип башти П П П Н Н Н Н П П П Н Н П Н 
Тип стріли п б б б б б б п п б б б п б 
Номер крана 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
 15
 


























160.2 КБ-404 КБ-405 
Вантажний момент, тс.м 100 100 100 100 100 100;120 100 100 80 125 112,5 185;250 135 
Виліт, м: 
   найбільший 
   при максимальній 
   вантажопідiймальності 



































































   при найбільшому вильоті 







































Висота підняття при вильоті, м: 
   найбільшому 




































































   пересування крана 



























Частота поворотів, про/хв 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,45 0,6 
Час зміни вильоту, хв. 0,7 0,57 0,67 0,67 0,8 0,67 0,8 0,8 - 1,2 - - 1,5 
Колія 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 6 4,5 4,5 4,5 6 6 6 6 
Задній габарит, м 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 3,5 3,6 3,6 3,6 3,8 3,8 3,8 3,8 
Установлена потужність, кВт 40 34 34 34 41,5 34 35.5 39,5 39 58 61,5 58 58 
Маса (загальна), т 54,4 68 54,2 63.5 72,7 44 76,6 86,9 80,8 78 80,5 88,6 107,2 
Тип башти П П П П - П - П П П П - П 
Тип стріли п п п п п п п п б п б п п 
Номер крана 45 46 47 48 49  50 51 52 53 54 55 56 
 




КАЛЬКУЛЯЦІЯ ТРУДОВИХ ВИТРАТ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 
 
Трудо- і машиномісткість 
Норма часу для 























































































































































































 (Зразковий перелік)             
 Установлення панелей стін             
 Укладання плит перекриттів             
 Укладання плит сходових площадок             
 Укладання балконних плит             
 Установлення блоків сантехвузлів             
 Установлення вент. блоків             
 Установлення електропанелей             
 Електрозварювання стиків плит 
перекриттів 
            
 Заливання швів плит перекриттів             
 Конопачення швів             
 Герметизація вертикальних стиків             
 Зачеканення і розшиття             



















































































































































































































































































































1 2 3 1 2 3 
 Кладка нар.ст.                        
 
Кладка вн.ст.          
              
 
Кладка перегород          
              
 
Укладання плит перекриттів Пл.-6 Те саме,  
6 м2 
шт.        
   Монтаж 
конструкцій 
         
 
Укладання плит перекриттів 
П2-0-3-3 
Те саме,  
15 м2 
шт.        
   5 р 1          
 
Укладання бетонних плит 
ПБ-3 
Вага 
до 1 т 
шт.        




Те саме,  
2,5 т 
шт.        
   3 р 1 3 1,3        
 
Установлення сходових Те саме, шт.        
   2 р 1          
 
маршів ЛМ 1 2,5 т         






        






шт.        
              
 
РАЗОМ:     17,1 4,32 16 4 10,6 
10,4 
              
 
Електрозварювання стиків плит  Висота  м        
   Електро-
зварник 
1         
 
перекриттів шва 8 мм         




         
              
 
РАЗОМ:          
              
 
Заливання швів панелей стін Висота до  100 м        
   Бетонник          
 
 3 м         
   3 р  1         
 




100 м        
              
 
РАЗОМ:          
              
 
Герметизація вертильканих стиків 
 10 м        




 10 м        
   4 р.           
 
Конопачення швів (прими-  10 м        
              
 
кання) зачеканення і розшиття 
швів зовнішніх панелей 
 
        
              
 
РАЗОМ:          
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Модуль 2. Технологія ремонтно-будівельних робіт 
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 
«Технологія й організація реконструкції будинків» 
 
І. Зміст розрахунково-пояснювальної записки 
1. Вступ. 
2. Характеристика будинку. 
3. Визначення обсягів робіт. 
4. Калькуляція працевитрат. 
5. Вибір методів проведення робіт, розроблення  технології. 
6. Вибір монтажних кранів, пристроїв. 
7. Календарний графік проведення робіт. 
8. Техніко-економічні показники. 
9. Заходи з охорони праці та техніки безпеки. 
10. Список використаних джерел. 
 
На аркуші ватману наносять: 
- календарний графік виконання робіт; 
- графік руху працівників; 
- коефіцієнти. 
 
II. Вказівки до виконання розрахунково-графiчноï роботи 
1. Вступ. 
Викладають основні завдання будівництва. Формулюють мету курсового 
проекту. 
2. Характеристика реконструйованого  будинку. 
У короткій формі описують об'ємно-планувальне рішення і конструктивні 
особливості будинку, умови реконструкцiï. 
 3. Визначення складу й обсягів ремонтно-будівельних робіт. 
 
        Склад і обсяги робіт установлюють, використовуючи дані завдання 
(табл.1). Результати підрахунку наводять у відомості обсягів робіт (табл. 2.). 
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Таблиця 1 – Рекомендована технологiчна послідовність виконання  
                               ремонтно-будівельних робіт 
№ п п Найменування робіт 
1 Демонтаж електропостачання 
2 Демонтаж газопостачання 
3 Демонтаж водопроводу і каналізації 
4 Демонтаж центрального опалення 
5 Розiбрання покриття даху з азбестоцементних листiв 
6 Розiбрання кроквяної системи даху 
7 Розiбрання віконних блоків 
8 Розiбрання дверних блоків 
9 Розiбрання дерев'яних перегород 
10 Демонтаж дерев'яних перекриттiв 
11 Розiбрання сходових площадок і маршів 
12 Ремонт цегельних стін 
13 Цегельна кладка перегородок 
14 Монтаж залізобетонних перегородок 
15 Монтаж сходових маршів і площадок 
16 Установлення віконних блоків 
17 Установлення дверних блоків 
18 Скління  віконних і дверних блоків 
19 Зведення даху 
20 Зведення покрівлі з азбестоцементних листів 
21 Ремонт штукатурки стін 
22 Поліпшена штукатурка перегородок 
23 Підготовка стелі під фарбування 
24 Обличкування стін плиткою 
25 Обличкування підлог з плитки 
26 Поліпшене клейове фарбування стель 
27 Поліпшене масляне фарбування стін 
28 Поліпшене масляне фарбування віконних блоків 
29 Поліпшене масляне фарбування дверних блоків 
30 Обклеювання стін шпалерами 
31 Зведення паркетних підлог 
32 Монтаж водопроводу і каналізації 
33 Монтаж центрального опалення 
34 Монтаж електропостачання 
35 Монтаж газопостачання 
36 Невраховані роботи 
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Таблиця 2 –  Відомість обсягів робіт 
№ п/п Найменування робітод. вим. обсяг формула 
підрахунка 
 
 Одиницю виміру роботи приймати згідно з параграфом ЕРК чи ДБН. 
 
4. Вибір методів виробництва і засобів механізації 
На основі встановленої номенклатури робіт обирають методи їхнього 
провадження, що забезпечать виконання робіт у заданий термін iз 
максимальним використанням високопродуктивних засобів механізації і 
прогресивних методів праці. 
Вибір методів виробництва для кожного виду потрібно робити в їхній 
технологічній послідовності, супроводжуючи необхідними розрахунками і 
рисунками. 
 
5. Визначення витрат праці, машиномiсткості і потреби в матеріальних 
ресурсах. 
Трудо- і машиномiсткість робіт визначають на (6, 7) підставі  відомості 
обсягів робіт і даних ( 4, 5 ). Отримані результати наводять у таблиці 3. 
 
Таблиця 3 – Калькуляція  трудових витрат і машиномiсткостi 




































      
 Витрати праці на демонтаж  і улаштування внутрішніх інженерних мереж 
прийняти в процентному відношенні від загальних витрат на 
загальнобудівельні роботи, відповідно на демонтаж і улаштування: 
водопроводу і каналізації – 4 і 5%; 
опалення – 4 і 5%;  
електропостачання – 2 і 3%; 
газопостачання – 2 і 3%. 
Необхідну кількість матеріалів для реконструкції будинку визначають 
виходячи з обсягів робіт і норм витрати ( 6, 7)  і наводять у таблиці 4.  
 
Таблиця 4 –  Потреба в матеріальних ресурсах 
Обсяг робіт Матеріали і їх кількість 


















6. Розроблення календарного графіка 
       Розроблення лінійного календарного плану реконструкції будинку (табл. 5)  
починають з лівої розрахункової частини. При цьому необхідно дотримуватися 
наступних вимог: 
1) за можливості - поєднувати, укрупнювати роботи, щоби графік був 
лаконічний і зручний для читання; 
2) не поєднувати роботи, здiйснюванi різними виконавцями (бригадами, 
ланками); 
3) роботи субпідрядних організацій погоджувати тільки з роботою 
генпідрядника і між собою; 
4) забезпечити максимальне сполучення робіт у просторі й у часі з 
урахуванням вимог техніки безпеки; 
5) передбачити рівномірне використання робітників; 
6) загальна тривалість ремонтних робіт має не перевищувати нормативну. 
         Прийняті машино- і трудомісткість робіт визначають відповідно за 
формулами: 
                                                   Q ін/м = t * a * n 
                                                   Q ін/р = t * m 
 
      Прийняті значення мають бути менші вiд нормативних, але не 
перевищувати їх більш ніж на 20%. 
   Згідно з отриманими показниками, роблять графічне ув'язування процесів у 
вигляді окремих ліній, максимально сполучаючи в просторі й часi, суворо 
керуючись технологією робіт і вимогами техніки безпеки виробництв. 
 
 
   7. Побудування графіка руху робочої сили. 
 
       На основі лінійного графіка будують графік руху робочої сили. Для цього 










    Графік руху робочої сили повинний мати плавну східчасту форму без пiкiв і 
провалів. 
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Побудований календарний графік аналізують: 
           -  за коефіцієнтом використання робочої сили: 
 
                                         К   = Pmaх 
                                                   Рср    ,  
          де Рмах – максимальна кількість робітників на день (за графіком руху 
робочої сили), люд.; 
 Рср – середня кількість робітників  на день, люд.; 
 Q – сумарна трудомісткість усіх видів робіт (за графіком), люд.-дн. 
 
       - за коефіцієнтом сполучення робіт 
2< К<4;  К= t : Т,                 




Модуль 1. Технологія зведення будівель і споруд 
 
1. Технология строительного производства: учебник. О.О. Литвинов, 
Ю.И. Беляков, Г.М. Батура и др.  - К.: Вища школа, 1985. 
2. Технология строительного производства: учебник. С.С. Атаев и др. - 
М.: Стройиздат, 1985. 
3. Технология строительного производства: Учебник. Г.М. Бадьин,  
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